

0	Emissione	21/03/2022
N.	REVISIONE	DATA
LAVORO	<p align="center">Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzazione completamento anello ciclopedonale tra il cimitero di Montanara, via Calabria e via Parri</p>	
TITOLO	<p align="center">CRONOPROGRAMMA INDICATIVO</p>	<p align="center">R03</p>
COMMITTENTE	<p>COMUNE DI CURTATONE</p> <p>Piazza di corte Spagnola n. 3 Montanara di Curtatone 46010 – Curtatone – MN</p>	
		<p>CITTÀ DI CURTATONE Provincia di Mantova</p>
PROGETTISTA	<p align="center">PAOLO FREDDI INGEGNERE Strada Morante 25 – 46010 Curtatone – MN - Tel. 3356245911 paolo.freddi@ingex.it paolo.freddi@ingpec.eu</p>	

Sommario

1.	Tempistiche di realizzazione delle opere	3
-----------	---	----------

1. Tempistiche di realizzazione delle opere

In questa fase si prevede di realizzare i lavori in complessivi 12 mesi.

Nella tabella che segue è riportato il cronoprogramma di massima dei lavori con l'individuazione delle singole attività previste.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzazione completamento anello ciclopedonale tra il cimitero di Montanara, via Calabria e via Parri																																																				
CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI																																																				
Mese	set-22				ott-22				nov-22				dic-22				gen-23				feb-23				mar-23				apr-23				mag-23				giu-23				lug-23				ago-23							
Frazioni di mese	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Installazione cantiere e risoluzione interferenze	■	■	■	■																																																
scavi e rilevati					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
sottofondazione, fondazione stradale e finitura																																																				
Manufatti opere d'arte e predisposizione cavidotti																																																				
segnaletica verticale e di opere di protezione																																																				
opere complementari, pulizia finale e rimozione del cantiere																																																				