



STUDIO MILANI S.r.l.

Via Catania 1/H 46031 Bagnolo San Vito (MN)
Tel. 0376/253368
Fax 0376/415290
E-mail: studiomilani@legalmail.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola, 3, Curtatone (MN)

COMUNE:

Curtatone

PROVINCIA:

Mantova

REGIONE:

Lombardia

OGGETTO:

Progetto di riqualificazione energetica
Scuola Primaria di San Silvestro
Via Chiesa, 71, San Silvestro di Curtatone (MN)

ELABORATO:

Atto di sottomissione

DESCRIZIONE ELABORATO:

Atto di sottomissione - Variante all'intervento di coibentazione del solaio del piano interrato della Elementare di San Silvestro

ANNO PROGETTAZIONE :

2020

N° COMMESSA :

-

CODICE ELABORATO :

ALL.2 - Atto di sottomissione

DATA :

Gennaio 2020

SCALA ELABORATO:

-

N° TAVOLA :

-

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

As - BUILT

REVISIONE:

Prima emissione

N°:

1

DATA:

25-01-2020

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA ED E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:

1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSA;
2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, O PARTE DELLE STESSA, AI SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI. IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE OD UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA' DEL DOCUMENTO, NONCHE' QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.



STAZIONE APPALTANTE

Comune di Curtatone – Piazza Corte Spagnola, 3 – 46010 Curtatone (MN) – P.IVA 00427640206B – PEC:
comune.curtatone@legalmail.it

LAVORI

Lavori di riqualificazione energetica della Scuola Primaria di San Silvestro sita nel Comune di Curtatone (MN) in via Chiesa 71.

CUP: H62G19000250001 – CIG: 80451858AE

IMPRESA

TDK Service S.R.L. con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giuseppe Di Vittorio n. 15/A, C.F. e P. IVA: 02282840202.

IMPORTO

Importo dei lavori a base d'asta Euro 58.676,01 di cui Euro 56.691,80 per lavori ed Euro 1.984,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA.

CONTRATTO

In data 18/10/2019 con determina dirigenziale n. 812 registrata a Curtatone.

IMPORTO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere sono appaltate a corpo e a misura, ai sensi dell'art.59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. Il corrispettivo, dovuto all'impresa in qualità di aggiudicataria, per i lavori di cui sopra è di € 51.855,99 (diconsi euro cinquantunmilaottococinquantacinque/99) IVA esclusa, di cui € 49.871,78 (diconsi euro quarantanovemilaottococettantauno/78) per lavori e € 1.984,21 (diconsi euro millenovecentoottantaquattro/21) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ottenuto a seguito del ribasso offerto nella procedura di gara ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 12,03% sull'importo dei lavori a base di gara, e fatta salva la liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori.



ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art.8, comma 4 del D.M. 07 marzo 2018, n.49 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 21 del mese di Gennaio in Curtatone,

PREMESSO

- Che con determina dirigenziale n.812 del 18/10/2019 registrata a Curtatone , l'impresa TDK Service S.R.L. con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giuseppe Di Vittorio n. 15/A, C.F. e P. IVA: 02282840202, ha assunto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Primaria di San Silvestro sita in via Chiesa 71, per l'importo di € 51.855,99 al netto del ribasso d'asta del 12,03 %, di cui € 49.871,78 per lavori e € 1.984,21 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che per il completamento dei lavori in titolo, occorre eseguire delle lavorazioni non comprese nel contratto e pertanto è stata redatta l'acclusa relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni di cui al presente atto ne è allegato;
- Che gli oneri di sicurezza vengono mantenuti inalterati secondo quanto previsto in progetto;
- Che tali modifiche contrattuali e variazioni trovano copertura finanziaria per l'importo di € 4.811,68 nelle somme a disposizione dell'Amministrazione inserite nel quadro economico;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Denis Maghella in qualità di Legale Rappresentante della ditta TDK Service s.r.l. con sede in Desenzano del Garda (BS), via Giuseppe Di Vittorio n. 15/A, presa visione della predetta relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni.

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di adempire a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori suppletivi variativi contemplati nella relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni prefata agli stessi prezzi, patti e



condizioni del contratto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di € 3.944,00 al netto del ribasso d'asta del 12,03% rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 19 del Capitolo Speciale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netto € 7.432,02 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 14,90%.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla relazione sulle modifiche contrattuali e variazioni in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori **non** viene prorogato di ulteriori giorni, dalla data del verbale di ripresa dei lavori.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 11 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
NP.01	Sovrapprezzo per struttura in acciaio	€ 6,80
NP.02	Installazione nuovi elementi radianti	€ 25,46



De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Il Direttore dei lavori
(Studio Milani s.r.l.)
Ing. Massimo Milani

L'impresa
(Legale rappresentante TDK Service)
Sig. Denis Maghella

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Trombani
