
 

 

REGIONE LOMBARDIA 
 
COMUNE DI CURTATONE                                                                   PROVINCIA DI MANTOVA 
 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CURTATONE  - MANTOVA  
 
OPERA: “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  RELATIVE AL P.L.CASA DEL 

SOLE (EX PL 405) IN LOCALITA’ EREMO”. 
DETERMINA DI PROPOSTA AGGIUDICAZIONE N. 100 DEL 21- 02-2018. 

DETERMINA DI  EFFICACIA AGGIUDICAZIONE N. 191 DEL 2 2-03-2018. 

CONTRATTO STIPULATO IN DATA 18-05-2018 N. REP. 8775 

CUP: H69J17000160004         CIG: 7311210959 
 
 
Importo lavori a base d'asta:      € 138.718,59 
Ribasso d’asta del ( –17,976 %) * 138.718,59=    €   24.968,05 
         ------------------------ 
         € 113.782,54 
Oneri per la sicurezza =       €                6.281,41 
              ------------------------- 
Importo o ragione di contratto =      € 120.063,95 
 

 
 

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE 

 

1. PREMESSE 

a) assuntore dei lavori: a seguito della procedura negoziata e della Determinazione del Responsabile del 

Servizio Tecnico  n. 100  in data 21.12.2017, i lavori sono stati affidati alla ditta TRIDELLO GENNI 

con sede in Lendinara (RO) Via Valdentro,145; 

d)         contratto:  il contratto fu stipulato in data 18.05.2018, REP. N. 8775 registrato a Mantova  

            il 01.06.2018, al N. 28 serie 1;  

e) importo contrattuale: L’importo contrattuale, in base all’offerta migliore ha comportato uno sconto 

pari al – 17,976%  sul base d’asta, è risultato di € 113.782,54 oltre agli oneri relativi alla sicurezza pari 

ad €  6.281,41 quindi per un importo netto contrattuale di € 120.063,95 + I.V.A.; 

f) consegna dei lavori: i lavori furono consegnati con verbale redatto in data 23.05.2018.   

g) tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito dall'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto suddetto 

in 120 gg. naturali e consecutivi, scadenza del tempo utile in data 19 settembre 2018; 

h) andamento dei lavori: gli stessi si sono svolti regolarmente, con l’impiego di materiali di buona 

qualità, senza imprevisti particolari o che potessero pregiudicare il buon andamento dell’opera, oltre 

alle normali procedure di direzione lavori, si è prestata particolare attenzione al discorso “sicurezza sul 

cantiere” e, anche a tale riguardo si può asserire che il tutto si è svolto in modo più che soddisfacente, 

infatti durante i sopralluoghi effettuati, a fronte di qualche osservazione rivolta dal sottoscritto 

coordinatore, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, l’impresa ha sempre 

adempiuto con sollecitudine a quanto richiesto; 



 

 

i) tempo occorso per l'esecuzione dei lavori: visto che i lavori vennero consegnati in data 23.05.2018,, 

vista la richiesta di proroga da parte della Ditta con prot. 27140 del 14.09.2018 e conseguente 

autorizzazione del RUP con prot. N.27483 che portava il termine dei lavori al 29.10-2018. In data 

26.10.2018 il D.L. emetteva il verbale di sospensione lavori numero 1 per motivi dovuti al clima che 

non permetteva l’espianto e la posa delle essenze arboree. In data 21.11.2018 prot. 33180, il RUP con 

Ordine di servizio ordinava l’immediata ripresa dei lavori per la sola parte riguardante la posa delle 

essenze arboree  dovendo a questo punto considerare la fine dei lavori corrispondente al 30 novembre 

2018, visto il verbale ultimazioni lavori redatto in data 21.01.2019 e sottoscritto dalle parti, che fissava 

la data ultimazioni lavori il 12.12.2018  sono stati impiegati giorni 10 in più  del tempo utile 

contrattuale solo per le essenze arboree; 

j)  certificati di acconto: premesso che alla Ditta è stato corrisposto un anticipo pari a 24.012,79 oltre 

IVA,  durante il corso dei lavori furono emessi  n° 1 certificati di acconto, corrispondenti ai seguenti 

importi: € 75.200,00 , (al netto di I.V.A) ,   

k) stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 23.04.2019, ed importa complessivamente netti  € 

116.413,50 , secondo il detto stato finale, dedotto l’anticipo  per un importo di € 24.012,79, dedotta la 

penale per ritardo stabilità in euro 1.000,00, dedotto il certificati di acconto pari a  € 75.200,00 (1) ,per 

un totale netto di € 100.212,79 (al netto di I.V.A), resta il credito netto dell’impresa in € 16.200,71 

(compresi oneri sicurezza ed escluso costo I.V.A.); 

l) riserve dell’impresa: L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve: 

m) infortuni in corso di lavoro:  Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio; 

n) assicurazione degli operai: L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul 

lavoro, con posizione assicurativa presso l’I.N.A.I.L. di Rovigo continuativa; 

o) assicurazioni sociali: devono essere richieste agli Enti interessati le prescritte dichiarazioni 

liberatorie. 

p) tempo stabilito per il collaudo: il direttore lavori ha stilato certificato di regolare esecuzione 

q) avvisi ad opponendum: in sostituzione degli Avvisi ad opponendum prescritti dall’art. 360 della Legge 

20/03/1865 e s.m.i., il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non 

furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi. 

r)  cessione di crediti da parte dell’impresa: Per quanto riguarda la cessione di crediti da parte 

dell’impresa, il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che la stessa 

non ha effettuato nessuna cessione. 

s) direzione dei lavori: i lavori in questione sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Giorgio Mossini. 

Ossequi. 

Castellucchio, lì   23-04-2019 

 

  Il DIRETTORE DEI LAVORI  

  Ing. Giorgio Mossini 


