



COMUNE DI CURTATONE

Regione Lombardia - Provincia di Mantova
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 Montanara di Curtatone (MN)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CURTATONE (MN)



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea spa
Sede legale: 3, Via Taliercio - 46100 MANTOVA
tel. 0376 412.1 - fax 0376 412.109
C.F. P.I. R.I. Mantova 02399890207
REA CCIAA 249554



**PER. IND.
ENRICO TAINO**
PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAgni, n.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

IL PROGETTISTA
PER. IND. ENRICO TAINO



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

07

DATA

NOVEMBRE 2020

SCALA



REVISIONE

00



COMUNE DI CURTATONE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CURTATONE

N°	DESCRIZIONE	Progress. Settimanale	1					2					3					4					5					6					7					8				
			Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero					Progress. Giornaliero									
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	APPROVIGIONAMENTO MATERIALI		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2	ACCANTIERAMENTO		■	■	■	■	■																																			
3a	ESECUZIONE OPERE EDILI - centro sportivo Boschetto							■	■	■	■	■																														
3b	ESECUZIONE OPERE EDILI - via Dante Alighieri												■																													
3c	ESECUZIONE OPERE EDILI - via XXIX Maggio													■																												
3d	ESECUZIONE OPERE EDILI - polisportiva Levata														■																											
3e	ESECUZIONE OPERE EDILI - via Aresi															■																										
3f	ESECUZIONE OPERE EDILI - via Livorno															■	■	■	■	■	■	■																				
4	SPOSTAMENTO PUNTO LUCE VIA ARESI																						■																			
5	INSTALLAZIONE PUNTO LUCE VIA XXIX MAGGIO																																									
6	INSTALLAZIONE PUNTO LUCE VIA DANTE ALIGHIERI																																									
7	RETROFIT PUNTI LUCE BOSCHETTO																																									
8	SOSTITUZIONE PUNTI LUCE POLISPORTIVA LEVATA																																									
9	INSTALLAZIONE PUNTI LUCE VIA LIVORNO																																									
10	INSTALLAZIONE PUNTI LUCE CAMPO CALCIO																																									
11	COLLAUDO FINALE																																				■					

Mantova, novembre 2020

Il Professionista
 della PROVINCIA di MANTOVA
 Per. Ind. Enrico Taino
 TAINO ENRICO
 N° 898