



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 23/03/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: BANDO BORGHİ STORICI - INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, DITTA PAVITEK SRL**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

**ATTESO CHE** Regione Lombardia con D.d.u.o. n. 248 del 15 Gennaio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria gennaio 2021, ha approvato il bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale borghi storici";

#### **RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18/02/2021 avente per oggetto “Atto di indirizzo per la partecipazione al bando di regione Lombardia per “Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 04/03/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITÀ GRAZIE DI CURTATONE” CUP: H64B18000050004, dell'importo di € 260.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 04/03/2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” - CUP: H69J21000220002, dell'importo di €40.000,00;
- la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04/03/2021 “APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" - CUP: H61B21000140002 dell'importo di € 150.000,00;
- la DGC 47 del 04.03.2021 di approvazione del progetto “GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI” comportante una spesa complessiva di 450.000,00 € di cui € 443.742,66 ammissibili, come da seguente ripartizione:

SPESA COMPLESSIVA (A+B+C)	SPESA AMMESSA (A+B)	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA (A – 89 %)	COFINANZIAMENTO ENTE (B – 11 %)	VOCI DI SPESA NON AMMESSE ( C )
€ 450.000,00	€ 443.742,66	€ 394.930,97	€ 48.811,69	€ 6.257,34

**RILEVATO CHE** con nota prot. Z1.2021.0043372 del 03.11.2021, prot. arrivo 29618/2021 del 04.11.2021, Regione

Pagina 1 di 10 - Det. N. 172 del 23/03/2023

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Lombardia ha trasmesso il D.d.u.o. del 2 Novembre 2021 – N° 14716 di approvazione degli esiti dell'attività svolta dalla commissione di valutazione riportati nella Graduatoria delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad € **394.930,97**, a fronte di un costo complessivo di Euro **443.742,66**, per la realizzazione della progettualità "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" e che la proposta progettuale finanziata prevede i seguenti tre interventi:

Intervento 1) "INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEI MADONNARI SITO IN LOCALITA' GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H64B18000050004
Costo 256.526,66 €
Contributo regionale 228.308,73 €

Intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H69J21000220002
Costo 39.440,00 €
Contributo regionale 35.101,60 €

Intervento 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" – "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE"
Cup H61B21000140002
Costo 147.776,00 €
Contributo regionale 131.520,64 €

**VISTA** la D.G.C. 216 del 11.11.2021 "PROGETTO "GRAZIE: UN SANTUARIO TRA IL PARCO DEL MINCIO E L'ARTE EFFIMERA DEI MADONNARI" ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 248)" di accettazione del contributo di € 394.930,97 da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. 2 novembre 2021 n. 14716 come segue:

Costo di Progetto	Uscita					Contributo RL	Entrata					Quota Comune
	Mis	Prg	Tit	Mac	Cap/Art		Mis	Tip	Cat	Cap/Art		
Cartellonistica 40.000,00 €	10	05	2	02	0281158	35.101,60 €	4	0200	01	0403416	4.898,40 €	
Rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone						Contributo regionale rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone						
via Francesca 150.000,00 €	10	05	2	02	0281157	131.520,64 €	4	0200	01	0403417	18.479,36 €	
Riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone						Contributo regionale riqualificazione di parte dei percorsi pedonali di via Francesca a Grazie di Curtatone						
Museo Madonnari 260.000,00 €	5	01	2	02	0252104	228.308,73 €	4	0200	01	0403406	31.691,27 €	
Restauro del Museo del madonnaro in località Grazie						Contributo regionale restauro del Museo del madonnaro in località Grazie						55.069,03 €

**VISTO** il D.d.u.o. 17 dicembre 2021 - n. 17692 Bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici" (D.d.u.o. n. 14716/2021 e d.d.u.o. n. 15559/2021) - Assegnazione dei contributi ai Comuni di Curtatone e Pigra e conseguente impegno di spesa e liquidazione della prima tranches di contributo per l'esercizio finanziario 2021";



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VISTA** la determina 895/2021 del 18/12/2021 (e successivo contratto prot. 34580/2021 del 30/12/2021 è stato approvato il report della procedura di gara SINTEL, Id. 148540354 "Progettazione definitiva ed esecutiva per 2 interventi in Grazie (cartellonistica e percorsi pedonali)", dal quale si evince che l'Arch. Paolo Vincenzi, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n 33 a Mantova, ha offerto un onorario per le prestazioni professionali in oggetto pari ad € 20.654,90, oltre oneri previdenziali del 4% di €826,20, per complessivi € 21.481,10 oltre IVA 22% pari ad €4.725,84 per complessivi € 26.206,94 così suddivisi:

- per INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - (ex "RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE")" - CUP: H69J21000220002 - CIG ZF43450985: € 5.283,47 + INARCASSA ed IVA per un totale di € 6.703,66;
- per INTERVENTO 3) "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE" (ex RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA FRANCESCA A GRAZIE DI CURTATONE)" - CUP: H61B21000140002 - CIG Z9D3450C8B per l'importo offerto di € 15.371,44 oltre € 614,86 di cassa di previdenza ed € 3.516,98 di IVA 22% per complessivi € 19.503,28 , impegnando con detto atto € 19.503,28, a favore dell'Arch. Paolo Vincenzi;

**VISTO** il Decreto regionale N. 5197 del 14.04.2022 prot. arrivo 10907/2022 del 16/04/2022, che proroga il termine per l'inizio dei lavori al 15 settembre 2022 per l'intervento 1) museo e l'intervento 3) marciapiedi in Via Francesca, mentre mantiene il termine del 31 maggio 2022 per l'intervento 2) su arredo urbano e cartelloni;

**VISTA** la DGC n 98 del 17.05.2022 "BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" (D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 n. 248) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELL'INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" - CUP H69J21000220002 di cui al seguente QTE:

a	Elementi di arredo urbano		12.516,00 €
	oneri sicurezza		1.000,00 €
		totale a	<b>13.516,00 €</b>
b	Opere edili		7.200,00 €
	oneri sicurezza		1.000,00 €
		totale b	<b>8.200,00 €</b>
		totale generale a+b	<b>21.716,00 €</b>
<b>somme a disposizione</b>			
	spese tecniche (cassa compresa)		5.494,81 €
	incentivo		434,32 €
	imprevisti IVA 22% compresa		6.368,49 €
	IVA forniture/lavori	22%	4.777,52 €
	IVA Spese tecniche	22%	1.208,86 €
		totale somme a disposizione	<b>18.284,00 €</b>
		<b>totale intervento</b>	<b>40.000,00 €</b>

## RILEVATO CHE:

- con nota del 30/05/2022 prot. 14863/20220 del 21/05/2022 Regione Lombardia ha comunicato la proroga al 28 febbraio 2023 del termine di inizio dei lavori dei tutti i progetti di cui al bando "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHI STORICI" e quello di presentazione del

Pagina 3 di 10 - Det. N. 172 del 23/03/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

certificato di regolare esecuzione al 28 febbraio 2024;

- con nota prot. arrivo 15990/2022 del 31/05/2022 il Parco del Mincio ha trasmesso la “Rettifica Autorizzazione paesaggistica n.20/2022 con procedura semplificata in data 22/04/2022” che prende atto del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova prot. 4978 del 23/05/2022, prot. arrivo 15115/2022 del 24/05/2022, evidenziando che la rettifica è da considerare quale parte integrante dell'autorizzazione paesaggistica 20/2022;

**VISTA** pertanto la **DGC 120 del 18/06/2022** di approvazione del progetto definitivo-esecutivo adeguato all'autorizzazione paesaggistica 20/2022 rettificata con nota prot. 15990/2022 del 31/05/2022 del Parco del Mincio, dell'INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” (ex “RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE”) - CUP: H69J21000220002" redatto dall'Arch. Paolo Vincenzi di Mantova prot. arrivo 17098/2022 del 11/06/2022 dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 21.916,00 per lavori /forniture ed € 18.084,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente QTE:

a	Elementi di arredo urbano		12.316,00 €
	oneri sicurezza		1.000,00 €
		totale a	<b>13.316,00 €</b>
b	Opere edili		7.600,00 €
	oneri sicurezza		1.000,00 €
		totale b	<b>8.600,00 €</b>
		totale generale a+b	<b>21.916,00 €</b>
<b>somme a disposizione</b>			
	spese tecniche (cassa compresa)		5.494,81 €
	incentivo		438,32 €
	imprevisti IVA 22% compresa		6.120,49 €
	IVA forniture/lavori	22%	4.821,52 €
	IVA Spese tecniche	22%	1.208,86 €
		totale somme a disposizione	<b>18.084,00 €</b>
		<b>totale intervento</b>	<b>40.000,00 €</b>

**RILEVATO CHE** sul totale di € 40.000,00

- € 21.916,00 sono per lavori/forniture a base d'asta ed
- € 18.084,00 sono somme a disposizione dell'amministrazione comunale e che a loro volta i lavori/forniture sono così suddivisi:
  - Infrastrutture informative ed elementi di arredo urbano: € 12.316,00 oltre ad € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
  - Lavori edili: € 7.600,00 oltre ad € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTE**

- la determinazione n. 411 del 30/06/2022 “DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120 DI INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE” a seguito di

Pagina 4 di 10 - Det. N. 172 del 23/03/2023

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

procedura SINTEL ID 154624573 e successivi aggiornamenti/conferme, a favore di e'nt graphic con sede in Via I Maggio, 26 a San Giorgio di Mantova (MN) per € 13.131,26 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% pari ad € 2.888,88 per un totale lordo di € 16.020,14;

- la determinazione n 412 del 30/06/2022 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 A) DEL D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 C. 2 A) DELLA L. 11/09/ 2020 N. 120, DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF" a favore di PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone per € 7.524,00 oltre ad € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 8.524,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.875,28 per un totale di € 10.399,28;

**CONSIDERATO** che per effetto delle procedure di affidamento il quadro economico può essere così rideterminato:

<b>Quadro Economico Rideterminato post-affidamenti</b>			
		Progetto definitivo/esecutivo	QTE RIDETERMINATO
a	Elementi di arredo urbano	12.316,00 €	12.131,26 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €
	totale a	<b>13.316,00 €</b>	13.131,26 €
b	Opere edili	7.600,00 €	7.524,00 €
	oneri sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €
	totale b	<b>8.600,00 €</b>	8.524,00 €
	totale generale a+b	<b>21.916,00 €</b>	<b>21.655,26 €</b>
<b>somme a disposizione</b>			
c	spese tecniche (cassa compresa)	5.494,81 €	€ 5.494,81
d	incentivo art. 113 c.2 D.Lgs.50/2016	438,32 €	438,32 €
	imprevisti IVA 22% compresa	6.120,49 €	6.120,49 €
	IVA forniture/lavori	22% 4.821,52 €	4.764,16 €
	IVA Spese tecniche	22% 1.208,86 €	1.208,86 €
	Economie derivanti dai ribassi di gara	- €	318,10 €
	di cui quota Regione Lombardia	89%	
		283,11 €	
	di cui quota Comune di Curtatone	11%	
		34,99 €	
	totale somme a disposizione	<b>18.084,00 €</b>	<b>18.344,74 €</b>
	<b>totale intervento</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>

**RILEVATO CHE** la quota percentuale di ribasso d'asta corrispondente al finanziamento regionale e l'IVA corrispondente verranno accantonati da Regione Lombardia mentre la quota percentuale di ribasso corrispondente al finanziamento comunale con relativa IVA verrà utilizzata per eventuali ulteriori necessità connesse all'attuazione dei lavori in oggetto;

## VISTI

- il contratto protocollo n. 19689 del 7 luglio 2022 stipulato con la ditta appaltatrice e'nt graphic srl;
- il Verbale di consegna Lavori del 29 luglio 2022;

**ACCERTATO** che i lavori sono stati ultimati in data 16/12/2022, come da Verbale agli atti;



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**VISTA** la determinazione n.51 del 25/01/2023 con la quale si disponeva:

- di approvare il primo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" (EX-RIQUALIFICAZIONE CARTELLONISTICA ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE) - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE;
- di approvare il primo Certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice E'nt graphic S.r.l., con sede in Via I Maggio, 26 a San Giorgio Bigarello di Mantova (MN) P.IVA 02512200201 per l'esecuzione dei lavori di cui al primo stato avanzamento lavori – finale - è pari ad € 13.131,26 comprensivi di €1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% pari ad € 2.888,88 per un totale lordo di € 16.020,14;

**VISTA** la determinazione n. 97 del 15/02/2023 con la quale si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG ZE8366A9BE, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi;

**VISTI:**

- il contratto protocollo n. 0019356/2022 del 4 luglio 2022 stipulato con la ditta appaltatrice delle opere edili ed affini PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239;
- il Verbale di consegna Lavori del 29 luglio 2022;

**ACCERTATO** che i lavori sono stati ultimati in data 16/12/2022, come da Verbale agli atti;

**VISTO** il primo stato avanzamento lavori corrispondente al finale redatto dal direttore dei lavori arch. Paolo Vincenzi registrato al protocollo comunale al n. 8461/2023 del 22/03/2023 ed al n. 8629/2023 del 23/03/2023 (solo certificato di pagamento) e composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure n.1 – finale al 16.12.2022;
- Stato di Avanzamento n.1 – finale al 16.12.2022;
- Registro di Contabilità n.1 – finale al 16.12.2022;
- Sommario del registro di contabilità – finale al 16.12.2022;

**VISTO** il primo Certificato di pagamento allegato al presente Atto, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239 per l'esecuzione delle opere edili ed affini di cui al primo stato avanzamento lavori – finale - è pari ad € 8.524,00 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA 22%, per un totale di € 10.399,28;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/03/2023 registrato al protocollo comunale al n. 8461/2023 del 22/03/2023 ed allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince:

- che i lavori di cui all' intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

(MN), P.IVA 04163080239;

- che si liquida il credito di € € 8.524,00 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA 22%, per un totale di € 10.399,28, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che non vi sono somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- che alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione si può procedere con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta PAVITECK S.R.L., P.IVA 04163080239 tramite acquisizione del DURC prot. INAIL\_36848737 con scadenza 15/06/2023;

**DATO ATTO** che l'operatore economico ha comunicato i dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13/08/2010, n° 136, art. 3;

**RITENUTO** pertanto:

1. di approvare il primo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF;
2. di approvare il primo certificato di pagamento dei lavori eseguiti dalla ditta PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239, per la somma di € 8.524,00 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA 22%, per un totale di € 10.399,28, allegato al presente Atto;
3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione allegato al presente Atto;

**VISTO** il codice identificativo gara CIG n. Z1D366A9EF;

**VISTO** il codice unico di progetto CUP n. H69J21000220002;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)"
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

Pagina 7 di 10 - Det. N. 172 del 23/03/2023

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"*



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025;

**Dato atto che** relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

## **RICHIAMATI:**

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
  - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
  - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
  - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

## **DETERMINA**

- 1. DI PRENDERE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente approvate.
- 2. DI APPROVARE** il primo stato avanzamento corrispondente al finale dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO DI CUI ALL' INTERVENTO 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi registrato al protocollo comunale al n. 3293/2023 e composto dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle Misure n.1 – finale al 16.12.2022;
  - Stato di Avanzamento n.1 – finale al 16.12.2022;
  - Registro di Contabilità n.1 – finale al 16.12.2022;
  - Sommario del registro di contabilità – finale al 16.12.2022.
- 3. DI APPROVARE** il primo Certificato di pagamento allegato al presente Atto, dal quale si evince che il credito spettante alla ditta appaltatrice PAVITECK S.R.L., avente sede legale in Via Colombina, 12 – Curtatone (MN), P.IVA 04163080239 per l'esecuzione delle opere edili ed affini di cui al primo stato avanzamento lavori – finale - è pari ad € 8.524,00 comprensivi di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA 22%, per un totale di € 10.399,28.
- 4. DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/03/2023 registrato al protocollo comunale al n. 8461/2023 del 22/03/2023 dei lavori di REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATIVE ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO di cui all' intervento 2) "INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE" OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF, redatto dall' arch. Paolo Vincenzi ed allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale.



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

5. **DI DARSÌ ATTO** che la spesa complessiva di € 10.399,28 trova copertura finanziaria nel Bilancio triennale 2022-2024 esercizio finanziario 2022 come segue:  
Mis.10 – Prg.05 – Tit.2 – Mac.02 – Capitolo/Art.0281158 denominato “Rinnovo cartellonistica ed elementi di arredo urbano nel borgo storico di Grazie di Curtatone”.
6. **DI DARSÌ ATTO** dell'assenza in capo al responsabile del procedimento di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 del Codice dei contratti, e l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
7. **DI EVIDENZIARE** che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 DEL 23/03/2023*

**OGGETTO: BANDO BORGHI STORICI - INTERVENTO 2) “INFRASTRUTTURE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DEI TURISTI E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL BORGO STORICO DI GRAZIE DI CURTATONE” OPERE EDILI ED AFFINI - CUP: H69J21000220002 - CIG Z1D366A9EF. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, DITTA PAVITEK SRL**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)