



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 665 DEL 19/09/2024

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" - CUP. H68I21000280006 - CIG: 98564041E4**

**APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 09.08.2024 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

#### VISTE:

- la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione.
- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stesso e prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.
- la D.G.R. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs.118/11 - l.r.19/12 art.1, co.4) - 33° provvedimento» che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli «Incentivi per la

Pagina 1 di 12 - Det. N. **665** del **19/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

rigenerazione urbana» di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 100.000.000,00 a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti.

- la D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Deliberazione n.3531 del 05 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli «Incentivi per la rigenerazione urbana» la ripartizione in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022.
- la D.G.R. n. XI/3945 del 30 novembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana».
- il D.D.U.O. n. 245 del 15 Gennaio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 20 gennaio 2021, di approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana.
- la D.G.R. 1 Marzo 2022 n. XI/6045 che ha stabilito nuove determinazioni ed aggiornamento dei criteri per il bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» ed in particolare ha previsto l'inizio lavori entro il 15.11.2022 e il collaudo o CRE entro il 31.10.2023.
- la D.G.R. n. XI/6858 del 02.08.2022, che ha prorogato, in via generale ed eccezionale, di 9 mesi il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ossia fino al 15 agosto 2023, e il termine per la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione fino al 31 luglio 2024.

## **RICHIAMATI:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2021 di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica avente ad oggetto «INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PUBBLICA SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA - CUP. H68I21000280006» comportante una spesa complessiva pari ad € 500.000,00 di cui € 353.000,00 a base d'asta ed € 147.000,00 come somme a disposizione dell'ente.
- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 di approvazione della candidatura del progetto «INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PUBBLICA SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA», nell'ambito del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana» (D.d.u.o. n. 245 del 15 Gennaio 2021), che prevede una spesa complessiva ammissibile pari ad € 494.532,00, una richiesta di contributo di € 474.352,00 € (pari al 96% della spesa ammessa) e un cofinanziamento da parte del Comune pari ad € 25.648,00.



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il D.d.u.o n. 2804 del 3 Marzo 2022 con cui Regione Lombardia ha approvato le graduatorie delle domande ammesse alla valutazione di merito dei progetti, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad € 474.352,00 per la realizzazione dell' "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ PUBBLICA SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA".
- la deliberazione di C.C. N. 06 del 09.03.2022 di approvazione definitiva della Variante N. 1 del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2023-2024, ed elenco annuale 2022, all'interno del quale nella prima annualità è prevista l'opera pubblica in questione, per un importo complessivo di € 500.000,00.
- la nota Protocollo numero Z1.2022.0008028 del 08/03/2022, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale dell'ente al N. 6975 in data 10.03.2022, con cui Regione Lombardia ha ufficializzato al Comune di Curtatone l'avvenuta approvazione degli interventi ammessi a contributo, precisando l'obbligatorietà di trasmettere la dichiarazione di accettazione del contributo regionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del citato D.d.u.o n. 2804/2022.
- la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 22.03.2022 di accettazione del contributo di € 474.352,00 concesso da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. n. 2804 del 3 Marzo 2022, per la realizzazione del progetto candidato nell'ambito del bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" (D.d.u.o. n. 245 del 15 Gennaio 2021);
- la rettifica del titolo del progetto, sulla scorta delle indicazioni di Regione Lombardia, in RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 425 del 05.07.2023 di affidamento del servizio di progettazione Definitiva ed Esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, avente come capogruppo/mandatario l'Arch. Paolo Vincenzi, con studio in Corso Vittorio Emanuele II, 33 - Mantova (MN).
- la Deliberazione di G.C. N. 127 del 29.05.2023 di approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, comportante una spesa complessiva di **€ 500.000,00** di cui **€ 368.463,69** per lavori a base d'asta ed **€ 131.536,31** come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO
<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>€ 368.463,69</b>
così suddivisi:		
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
di cui:		
- Lavori soggetti al ribasso d'asta		€ 351.963,69
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 16.500,00
<b>Sommario lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 368.463,69</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Fornitura di nuovi arredi ed attrezzature		€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ 2.500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 9.643,21
B6) Occupazioni di aree ed immobili per <u>accantieramenti</u> , danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>		
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)		€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)		€ 5.895,42
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)		€ 1.473,85
B8) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 55.759,85
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 2.310,39
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 121,76
<b>Sommario per somme a disposizione:</b>		<b>€ 80.704,49</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>		
C1) IVA 10% (su voce A1)		€ 36.846,37
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)		€ 660,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14)		€ 13.325,45
<b>Sommario:</b>		<b>€ 50.831,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 331 del 31.05.2023 di indizione della gara d'appalto per la selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI



## **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, da espletare mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara di € 368.463,69, determinato mediante unico ribasso sull'importo di € 351.963,69, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art. 97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016).

- la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 491 del 13.07.2023 di aggiudicazione ed efficacia dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, all'operatore economico S.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Vitale Don Salvatore, 5 - 81036 - San Cipriano D'aversa (CE) – P.IVA 03223040613, che ha offerto un ribasso del 15,837%, di impegno di spesa di un importo imponibile di € 312.723,20, oltre Iva di legge, e di aggiornamento del quadro economico complessivo dell'opera come segue:





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

QUADRO ECONOMICO			
		PROGETTO	POST-GARA
<b>A) LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>€ 368.463,69</b>	
così suddivisi:			
<b>A1) LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
di cui:			
- Lavori soggetti al ribasso d'asta (Sconto di gara pari a 15,837)		€ 351.963,69	€ 296.223,20
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 16.500,00	€ 16.500,00
<b>Sommano lavori a base d'asta :</b>		<b>€ 368.463,69</b>	<b>€ 312.723,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Fornitura di nuovi arredi ed attrezzature		€ -	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica		€ -	€ -
B3) Spese per rilievi ed accertamenti		€ -	€ -
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.		€ 2.500,00	€ 2.500,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 9.643,21	€ 9.643,21
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri previdenziali compresi)		€ -	€ -
<b>B7) ACCANTONAMENTI</b>			
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)		€ -	€ -
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A)		€ -	€ -
B7.2.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)		€ 5.895,42	€ 5.895,42
B7.2.2) Quota riferita all'innovazione (20%)		€ 1.473,85	€ 1.473,85
B8) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione		€ 55.759,85	€ 55.759,85
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi		€ 500,00	€ 500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 500,00	€ 500,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto		€ -	€ -
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche		€ 2.000,00	€ 2.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B3, B8 e B13)		€ 2.310,39	€ 2.310,39
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C.		€ 121,76	€ 121,76
B16) Economia derivante dal ribasso d'asta (15,837%)		€ -	€ 55.740,49
<b>Sommano per somme a disposizione:</b>		<b>€ 80.704,49</b>	<b>€ 136.444,98</b>
<b>C) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO</b>			
C1) IVA 10% (su voce A1)		€ 36.846,37	€ 31.272,32
C2) IVA 22% (su voce B1, B4, B9 e B12)		€ 660,00	€ 660,00
C3) IVA 22% (su voce B2, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14)		€ 13.325,45	€ 13.325,45
C4) IVA 10% (su voce B16)		€ -	€ 5.574,05
<b>Sommano:</b>		<b>€ 50.831,82</b>	<b>€ 50.831,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/824 del 31/07/2023 di proroga, in via generale ed eccezionale, di ulteriori 9 mesi del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ossia fino al 15 maggio 2024, e del termine per la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ossia fino al 30 aprile 2025, degli interventi finanziati sul bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245);
- la stipula del contratto d'appalto avvenuta con atto pubblico N. 8857 di Rep. del 23.10.2023, registrato a Mantova;

Pagina 6 di 12 - Det. N. **665** del **19/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e Appaltatore in data 30.10.2023, con ultimazione prevista entro il 25.07.2024 (270 giorni naturali e consecutivi).
- il verbale di sospensione dei lavori N. 1, sottoscritto dal DL e dall'appaltatore in data 02.11.2023, a causa della presenza di arredi all'interno dei locali da traslocare da parte del Comune prima dell'inizio delle demolizioni;
- il verbale di ripresa dei lavori N. 1, sottoscritto dal DL e dall'appaltatore in data 21.11.2023, con decorrenza per la ripresa in data 22.11.2023, successivamente al completamento delle attività di trasloco degli arredi;
- il verbale di sospensione dei lavori N. 2, sottoscritto dal DL e dall'appaltatore in data 11.12.2023, a causa delle avverse condizioni meteorologiche persistenti e della difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali;
- il verbale di ripresa dei lavori N. 2, sottoscritto dal DL e dall'appaltatore in data 08.01.2024;
- la determinazione n. 288 del 03.05.2024 di autorizzazione alla ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa I.P.S. S.r.l. con sede legale in Mantova (MN) in via P. Nenni n. 6/B, C.F. e P.IVA 02251330201 le opere di cui alla categoria OG11, per un importo complessivo presunto del subappalto di € 57.880,00.

**VISTO CHE** il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Paolo Vincenzi quale capogruppo dell'RTP in premessa, ha redatto gli atti relativi al **1° stato di avanzamento lavori** eseguiti a tutto il 09.08.2024 (Libretto delle Misure, Registro di contabilità e Stato d'avanzamento lavori), sottoscritti dall'appaltatore e dal D.L. ed acquisiti in data 30.08.2024 – Prot. N. 25980, che ammonta ad un importo imponibile netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€ 135.573,38**.

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e del contratto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti pertanto la ditta appaltatrice S.C. Costruzioni S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1, ha trasmesso, con PEO del 17.09.2024 acquisita in data 18.09.2024 – Prot. N. 27874, proposta motivata di pagamento per un importo di **€ 10.931,25**, Iva esclusa, a favore del subappaltatore **I.P.S. S.r.l.** e la relativa fattura N. 225 del 13.09.2024 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima.

## VISTI:

- il certificato di pagamento della rata N. 1, sottoscritto digitalmente dal R.U.P. dell'opera, Ing. Giovanni Trombani, pari ad **€ 107.780,83**, oltre all'IVA del 10% di € 10.778,08, e quindi per complessivi **€ 118.558,91**;
- l'allegato al Certificato di Pagamento N. 1 per il pagamento diretto dei subappaltatori, dal quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	S.C. Costruzioni S.r.l.	€ 96.849,58
2	Impresa Subappaltatrice	I.P.S. S.r.l. - Via P. Nenni n. 6/B - Mantova (MN).	€ 10.931,25
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
IVA del 10% sul totale			€ 10.778,08

**DATO ATTO CHE** la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativi sia all'impresa appaltatrice (Protocollo INPS\_41992878 con validità fino al 21/11/2024) sia a quella subappaltatrice (Protocollo INPS\_41409887 con validità fino al 16/10/2024).

**RITENUTO CHE** sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del **1° Stato d'Avanzamento Lavori** a favore della ditta appaltatrice S.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Vitale Don Salvatore, 5 - 81036 - San Cipriano D'aversa (CE) – P.IVA 03223040613, e liquidare il relativo certificato di pagamento n. 1.

**VERIFICATO** altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile di P.O. elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale.

#### **RICHIAMATI infine:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 in data 17/07/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”;
- la delibera di Giunta comunale n. 237 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 54 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”;
- la delibera di Giunta comunale n. 238 del 15/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;

Pagina 8 di 12 - Det. N. **665** del **19/09/2024**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”





# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: " Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G) - anni 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2024, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:"Modifica piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 a seguito revisione struttura organizzativa";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/02/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- la delibera di consiglio Comunale n.11 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 61 del 15/04/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 1 e comma 4, del D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione del PEG";
- la delibera di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n 267/2000";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 01/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026".
- la delibera di consiglio comunale n. 24 del 29/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024/2026 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000";
- la delibera di Giunta comunale n. 133 del 29/07/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Modifica al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026".
- la delibera di giunta comunale n. 137 del 05/08/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG".

## VISTI:

Pagina 9 di 12 - Det. N. **665** del **19/09/2024**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

- il Decreto Sindacale n. 18 del 28.12.2023 – Prot. n. 37876 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- Il Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
- l'articolo 226 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

## DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il 1° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 09.08.2024 relativamente all'opera pubblica avente ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA", esposto nell'importo netto imponibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad **€. 135.573,38**, ed il relativo certificato di pagamento pari ad **€. 107.780,83**, oltre all'IVA del 10% di €. 10.778,08, e quindi per complessivi lordi **€. 118.558,91**.
3. **DI LIQUIDARE** il certificato di pagamento N. 1 secondo la seguente suddivisione tra appaltatore e subappaltatore:

MANDATI DI PAGAMENTO			
1	Impresa Appaltatrice	S.C. Costruzioni S.r.l.	€ 96.849,58
2	Impresa Subappaltatrice	I.P.S. S.r.l. - Via P. Nenni n. 6/B - Mantova (MN).	€ 10.931,25
3	Impresa Subappaltatrice		€ -
		IVA del 10% sul totale	€ 10.778,08

come indicato nell'allegato al Certificato di Pagamento N.1.

4. **DI DARE ATTO CHE** la somma di complessivi **€. 118.558,91** è stata già impegnata con la Determinazione N. 491/2023 (Impegno 1187/2023 – Impegno padre 1679/2022) e trova copertura finanziaria alla seguente codifica al Bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 – Esercizio Finanziario 2024:



# CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
01	05	2	02	0205118

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.

\*\*\*\*\*

## Allegati:

- Libretto delle misure S.a.l. n. 1;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 1;
- Stato d'Avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 09.08.2024;
- Proposta motivata pagamento subappaltatore;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- Allegato al Certificato di Pagamento per il pagamento del subappaltatore.



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 665 DEL 19/09/2024**

**OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA COSTITUZIONE E VIA LEVATA (CIVICO 39) IN FRAZIONE LEVATA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" - CUP. H68I21000280006 - CIG: 98564041E4**

**APPROVAZIONE DEL 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 09.08.2024 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.**

---

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO**  
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)